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MISE EN DEMEURE N°02 
AVANT RESILIATION 

 

 

� Vu le marché N°04/BA/DGAMSP/DMG/SDP/SM/2021 du 30 août 2021 portant la réalisation des 

travaux de réhabilitation du siège de de la Banque d’Algérie d’Oran passé entre la Banque d’Algérie 

et l’entreprise SARL TECHNIBAT ; 

 

� Vu la première mise en demeure réf.539/2022/DGAMSP/ DMG/SDP du 1er août 2022 envoyée par 

huissier de justice ; 

 

� Vu le non-respect de l’engagement de l’entrepreneur lors de la réunion sur site en date du 07 

septembre 2022 (PV ci-joint) de finaliser les deux logements (Directeur et Caissier principal) pour 

la fin du mois d’octobre ; 

 

� Vu le courrier de mise en garde réf.807/2022/DGAMSP/ DMG/SDP du 15 septembre 2022 portant 

sur les travaux de réhabilitation ;   

 

� Vu le courrier de mise en garde réf.900/2022/DGAMSP/ DMG/SDP du 12 octobre 2022 portant sur 

le non-respect de la conformité des produits approvisionnés sur chantier ;  

 

� Vu le manquement de l’entreprise d’exécuter les travaux dans les délais impartis ; 

 

� Vu le non-respect des observations et recommandations mentionnées à maintes reprises dans les 

différents Procès-verbaux de chantier dressés par le BET ; 

 

� Vu le rappel sans cesse dans les différents PV de chantier, de remettre le certificat de conformité des 

équipement et produits pour validation par le bureau d’études avant la mise en œuvre 

conformément à l’article 22 ; 

 

� Vu le changement fréquent des équipes d’intervention notamment pour le lot plomberie – chauffage ; 

trois (03) équipes ont déjà intervenu idem pour le lot électricité sans motif et sans aviser le maître 

de l’ouvrage ; 

 

� Vu le courrier réf.1062/2022/DGAMSP/DMG/SDP du 1er décembre 2022 portant sur les horaires 

d’intervention ; 

 

La société SARL TECHNIBAT, dont le siège social sis au 27, Rue Mohamed BOUDIAF, 

Clémentine – ORAN, est mise en demeure, pour la deuxième fois. 



 

Toutefois il a été décidé :  

D’accorder à l’entreprise SARL TECHNIBAT un délai supplémentaire de dix (10) jours à compter 

du 27 janvier 2023 (date de fin des travaux). 

Ce délai sera déduit du montant du marché de l’entreprise, au titre de pénalités de retard.  

Dépassé ce délai, et dans le cas de non prononciation de la réception provisoire du marché, la Banque 

d’Algérie procédera à la résiliera de ce dernier, aux torts exclusifs de l’entreprise SARL 

TECHNIBAT et fera exécuter les travaux restants par une autre entreprise, selon le prix qui lui en 

est réclamé, et ce aux frais de l’entreprise SARL TECHNIBAT conformément aux dispositions 

prévues aux articles   38 et 43-1 dudit marché. 

 
 


