

**DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DES MOYENS  
DIRECTION DES MOYENS GENERAUX  
SOUS/DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE  
SERVICE DES MARCHES  
210, Rue Hassiba Ben Bouali Alger**

**MISE EN DEMEURE**

**PROJET : MARCHE N° 06/2024 DU 27/10/2024 PORTANT : TRAVAUX  
D'AMENAGEMENT D'UN ENSEMBLE DE BUREAUX AU NIVEAU DU SITE  
DE LA BANQUE D'ALGERIE DE VAL FLEURY.**

- Vu le marché N° 06/2024 du 27/10/2024 conclu entre la Banque d'Algérie et l'Entreprise ETBPH /TCE BOUZID ABDALLAH ;
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 101/2024 /SDP/ DMG /BA du 10/11/2024 ;
- Vu les deux mises en gardes adressées à l'entreprise ETBPH /TCE BOUZID ABDALLAH en date des 10/03/2025 et 18/03/2025 relatives à l'absence du personnel, la faible cadence des travaux et leurs non-conformité aux règles de l'art ;
- Vu l'absence de prise en charge sérieuse des recommandations recensées en dépit des précédents courriers ;
- Vu le dépassement des délais contractuels ;
- Vu les visites répétées du chantier effectuées par les services concernés de la Banque d'Algérie, au cours desquelles il a été constaté plusieurs anomalies dans la réalisation, notamment sur la qualité des travaux.

**UNE MISE EN DEMEURE EST ADRESSEE A VOTRE ENTREPRISE POUR :**

Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour le renforcement du chantier par un personnel qualifiés dans un délai ne dépassant pas **HUIT (08) JOURS**, afin de remédier au carences constatées et d'achever entièrement le chantier.